

Botschaft

2. Kreditabrechnung Sanierung Schulhaus 2020

Sachverhalt

Am 02.12.2019 hat die Gemeindeversammlung einem Kredit für die Sanierung des Schulhauses im Umfang von CHF 360'000.00 zugestimmt.

Zum Projektabschluss gilt es nun noch die Kreditabrechnung durch die Gemeindeversammlung zu beschliessen:

Kreditabrechnung

Sanierung Schulhaus (2020)

Bruttokredit	Fr. 360'000.00
Ausgaben gem. Buchhaltung inkl. MwSt.	Fr. 300'556.10
Architekturbüro Martin von Arx GmbH	Fr. 25'309.50
Schenker Storen AG	Fr. 24'547.30
Huber Metall- und Sahlbau AG	Fr. 50'604.00
Sturzenegger Planungs GmbH	Fr. 1'938.60
Rohrer Bedachungen AG	Fr. 139'723.20
Kobau	Fr. 4'656.05
Giger Böll AG	Fr. 10'700.55
Maler Martin Ort AG	Fr. 665.50
F. Keller Gebäudeisolations AG	Fr. 1'921.30
Kellenberger Schliesstechnik	Fr. 3'691.85
Franz Birrer GmbH	Fr. 1'033.90
G+M Elektronik AG	Fr. 7'337.80
Elektro Schibo AG	Fr. 22'305.45
Plättli Team	Fr. 1'814.10
Wabool Produkte AG	Fr. 4'307.00
Total Aufwand	Fr. 300'556.10
Subventionsbeiträge	Fr. 0.00
Kreditunterschreitung	Fr. 59'443.90
Nettoinvestitionen	Fr. 300'556.10

Sämtliche Dienstleistungen wurden abgerechnet und das Budget nach den Vorgaben aus der Gemeindeversammlung eingehalten. Mit dem Antrag an die Gemeindeversammlung soll nun auch in der Buchhaltung die Kreditabrechnung geschlossen und das Projekt zum tatsächlichen Abschluss gebracht werden.

Antrag Gemeinderat

Die Kreditabrechnung „Sanierung Schulhaus 2020“ sei zu genehmigen.

Bei Fragen steht Ihnen Herr Dominik Frauchiger, Natel-Nr. 062 216 07 38, gerne zur Verfügung.

Stüsslingen, 07.06.2024